

「'23년 환경관련 건강피해 및 환경보건 기초조사 지원」 공기관 위탁 성과평가 결과보고

□ 개 요

- 위탁사무명: 「2023년 환경관련 건강피해 및 환경보건 기초조사 지원」
- 수탁기관: 경기환경에너지진흥원
- 위탁기간: 2023. 3. 24. ~ 2024. 7. 31. (연장기간 포함)
- 위탁비용 : 300백만원(도비 100%)
- 평가기간 : 2024. 4. 30. ~ 2024. 5. 3.

□ 평가결과

- 평가총괄표

부 문	평가항목	평가지표	측 정 (정량/정성)	배 점	점 수
공통부문 (38)	1. 사업계획(10)	1.1 사업계획의 구체성(10)	정량,정성	10	9.00
	2.사업활동(3)	2.1도정 이행 및 연계 노력(3)	정성	3	2.70
	3.인력관리(15)	3.1.인력 효율성 제고(3)	정성	3	2.16
		3.2.사무 담당인력의 전문성(5)	정량	5	2.90
		3.3.근태관리(7)	정량	7	7.00
4. 예산관리(10)	4.1.예산 집행율(신속집행)(3)	정량	3	1.32	
	4.2.예산집행 관리(7)	정량	7	7.00	
개별부문 (62)	5. 대내·외적 사업성과(62)	5.1.환경오염 취약(우려) 지역 발굴 기준 탐색실적 (최소37가지 이상 기준)(15)	정량	15	15.00
		5.2.오염민감지역 노출모니터링 실적(20)	정량	20	20.00
		5.3.경기도 자문위원 보고 및 환경보건위 원회 등 전문가의견수렴노력도(12)	정량,정성	12	11.50
		5.4.대외적 성과 창출(15)	정량	15	10.20
9.감점사례 (△6)		9.1.임금체불, 세금체납(△2) 9.2.법정부담금 의무준수여부(△2) 9.3.고용유지노력 등(△2)			
총점				100	88.78

[공통부문]

- (사업계획) 변화된 주변상황에 따라 사업계획변경 등 원활한 사업추진
 - 분기별 진행상황에 따라 사업 간의 예산 배분을 재설정, 적절한 진행
 - 개별사업의 전문가 의견을 충분히 수렴하고 계획에 반영하여 완성도 제고
- (사업활동) 적극 국고유치와 개인정보 보호 등 도정기조에 맞는 교육 실시
 - 교육 숙지 및 미참여자에 대한 전달교육 및 보수 교육 이행
- (인력관리) 위탁사업 전담 직원 배치 운영 중
- (예산관리) 사업 종료 시 75% 이상 집행 예정
 - 향후계획: ‘환경보건 실무담당자 건강영향조사 청원처리 매뉴얼’ 제작 배포 및 ‘2023년 환경보건 기초조사’ 준공금 지급

[개별부문(사업성과)]

- (민감지역발굴) 성과목표(3종이상 우선 민감지역 발굴) 달성
 - 농촌형/주거형/제조산업 등 혼합형인 경기도의 환경유해인자를 포괄적으로 검토하여 아스콘 사업장, 난개발 지역 등 도내 취약가능지역 사전 예측
 - 환경부, 국립환경과학원 등 사전연구자료로 우선대상에 대한 과학적 근거 제시
 - 사전통계 검토, 현장방문 등을 통해 우선지역 제시 근거의 타당성 재검토 실시
- (노출검사) 3개지역, 450여명 노출분석을 위한 검사 완료
 - 우선 민감(취약)지역으로 검토된 2가지 주제(산업단지 인근, 난개발 지역) 지역 중 3개 지역을 선별, 지역별 150명의 지역 주민 노출모니터링 실시
 - 시군 담당자 및 행정복지센터와의 협조, 주민설명회 사전개최를 통해 민원 최소화
 - 사전 리플렛 배포, 현장 안내물 설치로 직접적인 홍보실시로 목표인원 달성
- (의견수렴) ‘경기도 환경보건위원회’ 등 전문가 의견수렴 적극실시
 - ’23년 제2회, ’24년 제1회 경기도 환경보건위원회에서 위탁사업에 대해 사전 보고와 중간 진행 상황보고로 사업수행에 대해 적극 의견수렴 및 반영

○ (대외성과) 각종 외부 채널 활용 환경보건인식 강화

- '23년 지자체 간담회(환경부 주관), '24년 춘계 한국환경보건학회 등 전문가와 학생, 관심 도민이 참여하는 외부 채널 활용 경기도 정책 홍보 및 연구 결과 발표

□ 평가의견

- '환경보건법' 확대에 따라 최초로 실시하는 위탁사업임에도 위탁사업자의 사업진행은 공통부분, 개별부분(사업별 성과) 특이사항없이 적정운영
- 다만, 전문가의 의견을 취합하고 적용한 사업의 경우 탁월한 성과가 예상되나, 위탁기관에서 추진하는 일부 지원사업의 경우 장기간 지연되어 성과 평가기간 현재 기초작업이 추진 중이므로 매우 미흡한 성과를 보임
- 위탁사업 추진은 사업자의 전문성으로 행정력을 보강하여 환경보건사업의 완성도 향상을 목적함. 탁월한 일부 성과를 볼 때 위탁사업의 추진이 효과적일 수 있으나, 사업별 성과의 편차를 고려, 재검토 필요 판단

□ 개선과제

- 위탁기관의 내부 개편상황에 따라 사업진행의 변동이 관찰되므로 장기간 안정적인 전문인력 지원이 필요한 지역현안해결 등 정책지원 사무는 '경기도 권역형 환경보건센터'로 이관하여 추진
- '23년 위탁사업으로 우선순위가 제안된 오염민감지역의 생체노출조사(사업명: 환경보건기초조사)는 직접사업으로 변경하여 지속 추진
- 향후 전문인력의 투입이 필요한 단기 사업을 추진 시 공기간 위탁사업추진 재검토