

민간위탁사업 성과평가 결과

□ 개 요

- 위탁사무명 : 의정부병원 노후설비 교체
- 수탁기관 : 경기도의료원
- 위탁기간 : '23. 9월 ~ '24. 12월
- 위탁비용 : 34백만원(국비 17, 도비 17)
- 평가기간 : '24. 9. 30.

□ 평가 결과

- 평가총괄표(성과평가 시 사용한 평가총괄표 첨부)

부 문	평가항목	평가지표	측 정 (정량/정성)	배 점	점 수
공통부문 (38)	1. 사업계획(10)	1.1 사업계획의 구체성(10)	정성	10	6
	2. 사업활동 (시설형 5)	2.1.도정 이행 노력(3)	정성	3	3
		2.2.시설 및 기자재 관리(시설2)	정성	2	2
	3.인력관리(13)	3.1.인력 효율성 제고(3) 3.2.사무 담당인력의 전문성(5) 3.3.근태관리(5)	정성 정량 정량	3 5 5	13
	4. 예산관리(10)	4.1.예산 집행율(신속집행)(3) 4.2.예산집행 관리(7)	정량 정량	3 7	10
개별부문 (62)	5.사업성과(44) 6. 지도점검 등(8) 7. 만족도(10)	5.1.위탁사무별 사업성과지표(44) 6.1.지도점검, 감사 등 이행률(5) 6.2지도점검, 감사 등 이행 노력도(3) 7.1.이용자 만족도 조사(5, 5)	정량,정성 정량 정성 정량,정성	44 5 3 10	62
	8.감점사례 (△12)	8.1.임금체불, 세금체납(△2) 8.2.법정부담금 의무준수여부(△2) 8.3.고용유지노력 등(△2) 8.4.위탁사무 지연처리 등(△2) 8.5.금지사항 준수여부(△2) 8.6.중대재해처벌법 관련 '안전·보건 의무조치 미이행'(△2)		-	-
총점				100	96

○ 평가항목별 평가결과

- (평가항목) 평가결과 내용 세부 작성

□ 평가의견

- (총평)
 - 경기도의료원 기능보강 사업 추진목적 및 적합한 절차에 따라 사업완료
- (주요성과)
 - 공사 관리체계를 구축하고 공정안전 및 보건, 중대재해예방 이행

□ 개선과제

- 구체적인 사업계획 수립
 - 사업계획 수립 중 사업비 집행계획 미수립으로 미흡했고 세부사업의 성과 지표와 정량지표가 설정되어 있지 않은 부분 개선 필요