

# 「'24년 폐현수막 업사이클링 사업」 공기관 위탁 성과평가 결과보고

## □ 평가개요

- 위탁사무명: 「2024년 폐현수막 업사이클링 사업」
- 수탁기관: 경기환경에너지진흥원
- 위탁기간: 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 위탁비용: 50백만원(도비 100%)
- 평가기간: 2024. 11. 20. ~ 2024. 11. 22.

## □ 평가내용

- 평가총괄표

부 문	평가항목	평가지표	측 정	배 점	점 수
공통 부문 (38)	1. 사업계획(10)	1.1 사업계획의 구체성(10)	정량,정성	10	10
	2. 사업활동(3)	2.1 도정 이행 노력(3)	정성	3	3
	3. 인력관리(15)	3.1. 인력 효율성 제고(3)	정성	3	3
		3.2. 사무 담당인력의 전문성(5)	정량	5	5
		3.3. 근태관리(7)	정량	7	7
4. 예산관리(10)	4.1. 예산 집행율(신속집행)(3)	정량	3	3	
	4.2. 예산집행 관리(7)	정량	7	7	
개별 부문 (62)	5~8. 사업성과(62)	5. 수요기관 탐색 및 선정 실적(15)	정량	15	9
		6. 선정기관 의견수렴 노력도(20)	정성	20	15
		7. 물품 준공검사 및 나눔식 등 이행 실적(15)	정량	15	10
		8. 사업 만족도 조사(12)	정량	12	12
9.감점사례(△6)		9.1. 임금체불, 세금체납(△3) 9.2. 고용유지노력 등(△3)	-	(△6)	-
총점		-	-	100	84

## ○ 평가항목별 세부내용

부문	주요 내용
공통 부문	○ (사업계획) 변화된 여건에 따른 대응방안 마련으로 원활한 사업추진 - 사업 추진 진행상황에 따라 예산을 효율적으로 배분하여 추진 - 수납함 제작업체의 전문의견을 충분히 수렴하고 계획에 반영하여 사업완성도 제고
	○ (사업활동) 장애인복지시설과 경로당 등 시설과의 협력적인 사업 추진 - 수요기관과의 의견조율을 통해 수납함 수량 조정 및 고품질 수납함 제공
	○ (인력관리) 위탁사업 전담 직원 배치로 사업 전문성 확보(진흥원 2명) - 전반적으로 근태관리가 잘 되고 있음
	○ (예산관리) 예산 집행 효율화 및 신속 집행을 관리(사업 종료 시 75% 이상 집행 목표) - 예산액 대비 집행액 비율은 약 92%로 양호
개별 부문	○ (수요기관 탐색 및 선정) 객관적 선정기준을 수립하여 대상시설 선정 - 제작사 현장방문과 수요기관 의견수렴 등을 통해 사업계획에 적극 반영 - 장애인 및 어르신시설에 44개소에 수납함 130개 배부 적정
	○ (선정기관 의견수렴 노력) 수납함에 대한 정보제공 및 수요기관 의견 수렴 - 수납함에 대한 정보를 제공하고 만족도 제고를 위한 의견 수렴 노력 - 만족도 및 인식조사 결과 현수막재활용에 대한 인식도 28.2점, 사업만족도 75.9점 도출
	○ (물품 준공검사 및 나눔식 이행) 물품 준공검사 기준에 따라 검사 실시 및 사업비 지급 - 나눔식에 주요 시설 대표자 참석 및 행사진행 준비 및 원활한 진행 실시 - 수납함130개 물품 준공검사 실시 완료 및 업사이클 워크샵과 병행하여 나눔식 추진('24.10.11.금)
	○ (사업 만족도 조사) 수납함 활용도에 대한 피드백 및 개선요구사항 조사 - 만족도 조사 결과 물품 종류가 다양하지 못한 점에 대해 아쉬운 의견이 표출됨

## □ 평가의견

- 사업 초기 시설 선정 과정에서 소요된 시간으로 인해 제작 일정이 일부 지연된 점은 향후 사업 추진 시 개선이 필요함
- 전반적으로 사업 수행은 적정했으며, 장애인 및 어르신 시설에 실질적인 도움을 제공한 점에서 의의가 큼
- 폐현수막 자원 순환과 사회적 나눔이라는 두 가지 목표를 성공적으로 달성했으며 특히 수납함의 실용성과 품질이 우수하다는 평가를 받음

## □ 개선과제

- 위탁기관 지속적으로 논의하여 향후 업사이클링 제품 활용 사례를 발굴하고 확산할 필요가 있음
- 수요 기관 선정 및 요구사항 수렴과정을 단축할 수 있는 기준 마련 필요
- 향후 전문인력의 투입이 필요한 단기 사업을 추진할 시 공기간 위탁사업 추진 재검토

# 「'24년 우리동네 탄소중립 실천사업」 공기관 위탁 성과평가 결과보고

## □ 평가개요

- 위탁사무명: 「2024년 우리동네 탄소중립 실천사업」
- 수탁기관: 경기환경에너지진흥원
- 위탁기간: 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 위탁비용: 123백만원(도비 100%)
- 평가기간: 2024. 11. 20. ~ 2024. 11. 22.

## □ 평가내용

- 평가총괄표

부 문	평가항목	평가지표	측 정	배 점	점 수
공통 부문 (38)	1. 사업계획(10)	1.1 사업계획의 구체성(10)	정량,정성	10	10
	2. 사업활동(3)	2.1 도정 이행 노력(3)	정성	3	2
	3. 인력관리(15)	3.1. 인력 효율성 제고(3)	정성	3	3
		3.2. 사무 담당인력의 전문성(5)	정량	5	4
		3.3. 근태관리(7)	정량	7	7
4. 예산관리(10)	4.1. 예산 집행율(신속집행)(3)	정량	3	2	
	4.2. 예산집행 관리(7)	정량	7	3	
개별 부문 (62)	5~8. 사업성과(62)	5. 수요기관 탐색 및 선정 실적(15)	정량	15	7
		6. 선정기관 의견수렴 노력도(20)	정성	20	15
		7. 물품 검사 및 나눔식 등 이행 실적(15)	정량	15	15
		8. 사업 만족도 조사(12)	정량	12	12
9.감점사례(△6)		9.1. 임금체불, 세금체납(△3) 9.2. 고용유지노력 등(△3)		(△6)	-
총점				100	80

## ○ 평가항목별 세부내용

부문	주요 내용
공통 부문	○ (사업계획) 변화된 여건에 따른 대응방안 마련으로 원활한 사업추진 - 사업 추진 진행상황에 따라 예산을 효율적으로 배분하여 추진 - 공정한 계약방법으로 추진하기 위해 세부적인 계획을 수립하여 실시함
	○ (사업활동) 구세군을 통해 노인 일자리센터와 연계하여 협력적인 사업 추진 - 구세군과 연계되어 있는 道 내 취약계층 독거노인 2,000명에게 물품을 제공하고자 노력
	○ (인력관리) 위탁사업 전담 직원 배치로 사업 전문성 확보(진홍원 2명) - 전반적으로 근태관리가 잘 되고 있음
	○ (예산관리) 예산 집행 효율화 및 신속 집행을 관리(사업 종료 시 75% 이상 집행 목표) - 사업 추진을 위해 경기도 계약심사, 입찰공고, 계약체결 등의 행정절차 진행('24.4.~6.) - 예산액 대비 집행액 비율은 약 80%로 양호 - 집행잔액 발생 최소화 및 효율적 운용을 위해 재활용 인식제고 홍보영상 제작 추진완료
개별 부문	○ (수요기관 탐색 및 선정) 구호자선단체와 협력하여 대상시설 선정 - 제작사 현장방문과 수요기관 의견수렴 등을 통해 사업계획에 적극 반영 ※ 구세군 연계 '여주시니어클럽, 평택합정재가노인지원센터, 합종종합사회복지관' 선정 - 제작 공장을 방문하여 직접 제작공정을 확인하고 영상제작에 영상활용 완료
	○ (선정기관 의견수렴 노력) 리사이클 조끼에 대한 정보제공 및 수요기관 의견 수렴 - 리사이클 조끼에 대한 정보를 제공하고 만족도 제고를 위한 의견 수렴 노력
	○ (물품 검수 및 나눔식 이행) 물품 검수 기준에 따라 검수 실시 및 사업비 지급 - 나눔식에 주요 시설 대표자 참석 및 행사진행 준비 및 원활한 진행 실시 - 조끼2,000장 물품 검수 실시 완료 및 업사이클 워크샵과 병행하여 나눔식 추진('24.10.11.금)
	○ (사업 만족도 조사) 수납함 활용도에 대한 피드백 및 개선요구사항 조사 - 투명페트병에대한 인식도 46.7점, 사업만족도 100점 도출

## □ 평가의견

- 물품 나눔을 통해 재활용 인식도를 개선하여 자원순환 문화 확산에 일조
- 전반적으로 사업 수행은 적정했으며, 겨울철 독거어르신 방한을 위해 리사이클 조끼를 제공한 점에서 폐자원 선순환 체계 구축

## □ 개선과제

- 시중의 옷 사이즈보다 작다는 의견이 있어 사전에 사이즈 표준화 과정 필요
- 일부 성과를 볼 때 위탁사업의 추진이 효과적 일 수 있으나, 사업별 성과의 편차를 고려, 재검토 판단이 필요함