
공기관위탁 성과평가 결과보고

□ 개 요
  ○ 위탁사무명 : 경제단체 우수프로그램 지원사업

  ○ 수 탁 기 관 : 경기도경제과학진흥원

  ○ 위 탁 기 간 : 2023. 3 ~ 2023. 12.

  ○ 위 탁 비 용 : 440백만원(도비)
  ○ 평 가 기 간 : 2023. 10. 11.(수)

□ 평가결과
  ○ 평가총괄표

부 문 평가항목 평가지표
측 정

(정량/정성)
배 점 점 수

공통부문
(38)

1. 사업계획(10) 1.1.사업계획의 구체성(10) 정량,정성 10 10

2.사업활동
 (사무형 3)
 (시설형 5)

2.1.도정 이행 노력(3) 정성 3 3

2.2.시설 및 기자재 관리(시설2) 정성 - -

3.인력관리(15)
3.1.인력 효율성 제고(3)
3.2.사무 담당인력의 전문성(5)
3.3.근태관리(사무7/시설5)

정성
정량
정량

3
5
7

2.58
5
7

4. 예산관리(10)
4.1.예산 집행률(신속집행)(3)
4.2.예산집행 관리(7)

정량
정량

3
7

3
7

개별부문
(62)

5.사업성과(44)
6. 질적수준제고(3)
7. 지도점검 등(15)

5.1.위탁사무별 사업성과지표(44)
6.1.대외적 우수사례 성과 창출 수준(3)
7.1.지도점검, 감사 등 이행률(10)
7.2지도점검, 감사 등 이행 노력도(5)

정량,정성
정성
정량
정성

44
3
10
5

40.04
2.64
10
4.4

8.감점사례
(△12)

9.1.임금체불, 세금체납(△2)
9.2.법정부담금 의무준수여부(△2)
9.3.고용유지노력 등(△2)
9.4.위탁사무 지연처리 등(△2)
9.5.금지사항 준수여부(△2)
9.6.중대재해처벌법 관련 
‘안전·보건 의무조치 미이행’(△2)

- - -

총점 100 94.66



  ○ 평가항목별 평가결과

부 문 평가항목 평가지표 평가결과

공통부문
(38)

1. 사업계획 1.1 사업계획서의 구체성
- 기본계획 및 구체적 운영지침 수립
- 운영지침상 목적, 시행방법, 단체선정 

및 관리규정, 예산집행계획 등 적절

2. 사업활동 2.1. 도정 이행 노력
- 도 정책과의 연계성을 강화하며 

경기도 발전을 위해 노력

3. 인력관리

3.1. 인력 효율성 제고
- 부서 내 분야별로 효율적 업무분장이 

이루어지고 있음

3.2. 사무 담당인력의 전문성
- 담당자 기업지원 업무경력 3년 이상 

보유, 선정심의위원회 및 회계감사 
관련 인력 전문성 확보

3.3. 근태관리
- 자체 복무규정 및 근태관리 시스템 

운영중, 관리 양호

4. 예산관리

4.1. 예산 집행률
- 경제단체 지원금(440,000천원) 대비 실지출

(435,299천원) 98.9%로 집행 실적 우수

4.2. 예산집행 관리

- 자체 재무회계규정 및 사업운영지침 
의거 지출 원인행위, 지출결의서 등 
예산집행 관리 양호

- 사업목적ㆍ규정에 적합하게 예산집행

개별부문
(62)

5. 사업성과 5.1. 위탁사무별 사업성과지표 - ’23년도 경제단체 우수프로그램 지원
사업에 선정된 단체(7개)별 사업  진행 
중간점검 평가에 따른 단체별 점검결과

  (중간평가일: ’23.9.5.~9.7.)
6. 질적수준제고 6.1. 대외적 우수사례 성과 창출 수준

7. 지도점검 등
7.1. 지도점검, 감사 등 이행률 - 지도점검 적정 이행
7.2. 지도점검, 감사 등 이행 노력도 - 지도점검 자료 등 준비

□ 평가의견

  ○ 총평

    - 경제단체 우수프로그램 지원사업은 사업비 집행률이 우수하고 전반적으로 

사업 추진실적 양호함

  ○ 주요성과

    - 도내 7개 경제단체 선정, 7개 과제 수행중

    - 상반기 경제단체 전담관리자 교육실시(6.27.) : 7개단체 12명 참석

    - 과제별 중간점검․상담 실시(9.5.~9.7.) : 계획대비 목표의 달성도, 목표달성을 

위한 추진과정의 적정성, 사업목표 달성 가능성, 사업비 사용내역 적정성 등 

□ 개선과제

  ○ 사업계획 대비 사업 지연되지 않도록 업무 추진 필요

    - 과제별 기업 수요 검토하여 지원기업 부족으로 사업 지연되지 않도록 사전점검

    - 법위반사실조회 소요기간 감안하여 사업계획 수립 및 업무 추진기간 조정


